

Утверждаю

Генеральный директор



04

2025 г.

План ремонта

зданий, оборудования и тепловых сетей котельных

МУП «ЖКХ Мамонтовское» 2025-2026 гг

№ п/п	№ кот	Наименование оборудования	Начало работ	Оконча- ние работ	Ответст- венный	Выполнено
1	2	3	4	5	6	7
1	№4	1.Замена теплотрассы Ø159 от ТК-4-21 до ТК-4-26 (кот.№7) 2. Замена котла КВм-2,0 на КВм-2,5	Июнь 2025 Сентябрь 2025	Июль 2025 Сентябрь 2025	Мертес А.А.	
2	№5	1.Замена кранов Ø100 ТК-5-6 2шт	Май 2025	Май 2025	Адам В.В.	
3	№6	1.Замена т/трассы от ТК-6-27 до ТК-6-37 (администрация) Ø159 2.Замена т/трассы ТК-6-28 до ТК-6-32 (на Удовиченко) Ø100,57 3.Замена т/трассы от ТК-6-12 до Кашировская, 20 Ø159-50м 4.Замена кранов ТК-6-33 Ø100 (администрация) 5.Замена т/трассы от ТК-6-19 до ТК-6-23 Ø76-78м, Ø57-49м	Август 2025 Август 2025 Август 2025 Август 2025 Сентябрь 2025	Август 2025 Август 2025 Август 2025 Август 2025 Сентябрь 2025	Мертес А.А.	
4	№8	1.Замена т/трассы ТК-8-49 до ТК-8-47 Ø100 (низ Пушкинской) 2.Замена т/трассы от ТК-8-17 до Советская, 140 Ø57 32м 3.Замена т/трассы ТК-6-54 до Партизанская, 155 (Иванков) Ø32 4.Переключение абонентов котельной №1 на новую т/трассу ТК-6-51 (суд, аптека) ТК-6-53 (Велигуров) ТК-6-54 (ул.Партизанская, 161) ТК-6-56 (Пож.часть) 5.Замена т/трассы от ТК-6-54 до ТК-6-57 Ø114-40м (котельная №1 - пож.часть)	Июнь 2025 Июль 2025 Июль 2025 Август 2025 Август 2025	Июнь 2025 Июль 2025 Июль 2025 Август 2025 Август 2025	Подпрудж- ников А.П.	
5	№9	1. Замена т/трассы ТК-9-8 до ТК-9-11 Ø89-31м, Ø57-46м (ул.Победы)	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025	Адам В.В.	

		2.Замена котла №2 КВр-1,0	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		
6	№12	1. Монтаж котла №2 КВм-1.16 2. Замена т/трассы от ТК-12-7 до ТК-12-8 Ø89-20м 3. Утепление т/трассы (воздушной) Ø110-150м	Май 2025 Июнь 2025 Май 2025	Май 2025 Июнь 2025 Май 2025	Адам В.В.	
7	№14	1.Ремонт крыши 2.Утепление т/трассы (воздушной) Ø110-487м и Ø57-40м (Горьковская,46) 3.Замена ШЗУ (горизонтальное,вертикальное)	Май 2025 Сентябрь 2025 Сентябрь 2025	Май 2025 Сентябрь 2025 Сентябрь 2025	Подпруг- ников А.П.	
8	№15	1.Ремонт кровли	Май 2025	Май 2025	Подпруг- ников А.П.	
9	№17	1.Замена котельного оборудования (котел, дымовая труба)	Июль 2025	Июль 2025	Подпруг- ников А.П.	
10	№18	1.Замена котлов 2шт КВР-0,4	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025	Адам В.В.	